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ВСТУП 
 
Мета і завдання курсу 
Мета – підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі екс-
плуатації споруд, пов′язаних зі зведенням та обстеженням будинків, їх 
ремонтом і реконструкцією. 
• У результаті освоєння курсу студент повинен отримати навички 
по збудуванню та ремонту експлуатації будинків, установити причини 
пошкодження і способи його усунення, що є одним з основних факто-
рів і забезпечує нормативний строк служби будинків. 
• Навчитися самостійно виконувати інженерні завдання при про-
ектуванні робіт з будівництва, ремонту і реконструкції будинків і спо-
руд на основі комплексної механізації ремонтно-будівельних і монта-
жних процесів, сучасних методів організації праці, застосування нових 
будівельних конструкцій і матеріалів. 
• Теоретичний курс закріплюється виконанням практичних занять 
і самостійної роботи.  
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1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Практичне заняття № 1 
Визначення складу й обсягів ремонтно-будівельних робіт 
Склад і обсяги робіт установлюють, використовуючи дане завдан-
ня (табл. 1) [5]. Результати підрахунку приводять у відомості обсягів 
робіт (табл. 2). Одиницю виміру роботи приймати згідно з параграфом 
ДБН. 
 
Таблиця 1 – Технічна послідовність, що рекомендується,  
                      виконання ремонтно-будівельних робіт 
№ п/п Найменування робіт 
1 2 
1 Демонтаж електропостачання 
2 Демонтаж газопостачання 
3 Демонтаж водопроводу і каналізації 
4 Демонтаж центрального опалення 
5 Розбирання покриття даху з азбестоцементних листів 
6 Розбирання крокв′яної системи даху 
7 Розбирання віконних блоків 
8 Розбирання дверних блоків 
9 Розбирання дерев'яних перегородок 
10 Демонтаж дерев'яних перегородок 
11 Розбирання сходових площадок і маршів 
12 Ремонт цегельних стін 
13 Цегельна кладка перегородок 
14 Монтаж залізобетонних перегородок 
15 Монтаж сходових маршів і площадок 
16 Встановлення віконних блоків 
17 Встановлення дверних блоків 
18 Скління  віконних і дверних блоків 
19 Зведення даху 
20 Зведення покрівлі з азбестоцементних листів 
21 Ремонт штукатурки стін 
22 Поліпшена штукатурка перегородок 
23 Підготовка стелі під фарбування 
24 Облицювання стін плиткою 
25 Облицювання підлог з метласької плитки 
26 Поліпшене клейове фарбування стель 
27 Поліпшене масляне фарбування стін 
28 Поліпшене масляне фарбування віконних блоків 
29 Поліпшене масляне фарбування дверних блоків 
30 Обклеювання стін шпалерами 
31 Зведення паркетних підлог 
32 Монтаж водоводу і каналізації 
33 Монтаж центрального опалення 
34 Монтаж електропостачання 
35 Монтаж газопостачання 
36 Невраховані роботи 
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Таблиця 2 – Відомість обсягів робіт 
№  
п/п Найменування робіт Од. вим. V 
Ескіз, формула  
підрахунку 
   
 
 
 
Практичне заняття № 2 
Вибір методів виробництва 
 
На основі встановленої номенклатури робіт вибирають методи їх 
виробництва, що забезпечать виконання робіт у заданий термін з мак-
симальним використанням високопродуктивних засобів механізації і 
прогресивних методів праці. 
Вибір методів виробництва для кожного виду потрібно робити в 
їх технологічній послідовності, супроводжуючи необхідними розраху-
нками і рисунками. 
 
Практичне заняття № 3 
Вибір засобів механізації 
 
Вибір засобів механізації слід починати з того, що забезпечує ви-
конання основного виду робіт, наприклад, крана для демонтажно-
монтажних робіт. 
Вибір монтажного крана здійснюється у два етапи:  
І етап. Визначення технічних параметрів крана (7): 
а) вантажність. Вага найбільшого вантажу, що може бути підня-
тий краном, при збереженні необхідного запасу стійкості та міцності 
його конструкцій: 
    P = g × k,             (1) 
де g – найбільша вага демонтованого (монтованого) елемента, т;                 
k – коефіцієнт, що враховує вагу вантажозахватних пристроїв та від-
хилення величини ваги демонтованого (монтованого) елемента,                
k = 1,08 ÷ 1,12. 
Після визначення найбільшої вантажності крана перевіряють від-
повідність потрібного вантажного моменту (на найбільшому й промі-
жних вильотах стріли крана) вантажному моменту обраного крана. 
б) висота підйому гака (рис. 2), визначають (у м) за формулою: 
   3210 hhhhHкр +++= ,   (2) 
де h0 – перевищення опори демонтованого (монтованого) елемента над 
рівнем стоянки крана; h1 – запас за висотою, необхідний за умовами 
демонтажно-монтажних робіт, для доставки конструкції до місця уста-
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новлення або її віддалення з опор, h1 = 0,5 ÷ 1,0 м; h1 – висота елеме-
нта в монтажному положенні; h3 – висота вантажозахисних пристроїв. 
 
Рис. 2.- Визначення параметрів баштового крана 
 
в) виліт стріли (у м). Для баштових кранів 
   dcbаLстр +++= 2/ ,    (3) 
де а – ширина підкранового шляху; b – відстань від підкранового шля-
ху до стін будівлі; c – ширина будівлі; d – відстань від стін будівлі до 
середини найбільш виступаючого елемента. 
Порівнюючи необхідні для демонтажу (монтажу) розрахункові 
параметри крана з робочими (додаток 1), вибирають три моделі крана з 
параметрами, найбільш близькими до розрахункових. 
2 етап. Порівняння варіантів кранів. Варіанти монтажних кранів 
порівнюють за собівартістю: 
   ТЭТЭЕС смГГ ⋅++= )/( ,  (4) 
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де Е – одноразові витрати, пов'язані з перевезенням крана до об'єкта і 
назад, його монтаж і демонтаж, улаштування та розбирання підкрано-
вих шляхів (додаток 2); ГЭ  – річні амортизаційні відрахування; смЭ  – 
змінні експлуатаційні витрати, що включають витрати на поточний 
ремонт, змінну оснастку, електроенергію, мастильні матеріали та заро-
бітну плату машиніста; Т – кількість змін роботи крана на об'єкті (за 
календарним графіком); ТГ – нормативний термін експлуатації крана 
протягом року, зм. (прийняти ТГ = 400 зм.). 
Після розрахунку собівартості експлуатації можливих варіантів 
кранів вибирають монтажний кран з мінімальною собівартістю. Техні-
чні характеристики крана наводять у табл. 3. 
 
Таблиця 3 – Технічні характеристики крана 
Мо- 
дель 
кра- 
на 
Виліт стріли, 
м 
Максимальна 
вантажність 
крана на вильоті 
стріли, т 
Макси- 
мальна 
висота 
підйому 
гака 
крана, м 
Ши- 
рина 
ко- 
лїї 
кра- 
на, 
м 
База 
кра- 
на, 
м 
Сила 
елек- 
трод-
вигуна, 
кВт Мах Min Мах Min 
 
Практичне заняття № 3 
Визначення витрат праці, машиноємності і потреби в матеріаль-
них ресурсах 
Трудо- і машиноємність робіт визначають на підставі ДБН [8,9], 
відомостей обсягів робіт і даних (4, 5). Отримані результати приводять 
у табл. 4. 
 
Таблиця 4 – Калькуляція  трудових витрат і машиноємність 
№ 
п/п 
Об-
грун-
туван-
ня 
(ДБН) 
Наймену-
вання 
робіт 
Обсяг 
робіт 
Норма часу 
Нормативні ви-
трати 
Од. 
вим. 
V Люд./ 
год. 
М/ 
год. 
Трудо-
міст- 
кість 
люд./ 
змін 
Маши-
ноємніс-
тість 
м/змін 
         
 
Витрати праці на демонтаж  і улаштування внутрішніх інженер-
них мереж прийняти в процентному відношенні від загальних витрат 
на загальнобудівельні роботи, відповідно, демонтаж і улаштування: 
- водопровід і каналізація – 4 і 5 %;  
- опалення – 4 і  5%;   
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- електропостачання – 2 і 3 %;  
- газопостачання – 2 і 3 %. 
Необхідна кількість матеріалів для реконструкції будинку визна-
чають виходячи з обсягів робіт і норм витрати   (6, 7) і   заносять у 
табл. 5. 
 
Таблиця 5 – Потреба в матеріальних ресурсах 
№ 
п/п 
Найме-
нування 
робіт 
Обсяг робіт Матеріали і їх кількість 
Од. 
вим. 
V 
Розчин (м3) Лінолеум (м) і т.д. 
Норма 
витрати 
на од. 
Усього на 
весь обсяг 
Норма 
витрат 
на оди-
ницю 
Усього 
        
 
Практичне заняття № 5 
Розробка календарного графіка 
 
Розробка лінійного календарного плану ремонту житлового бу-
динку (табл. 6) починають з лівої розрахункової частини. При цьому 
необхідно дотримуватися наступних вимог: 
1. По можливості поєднувати, укрупнювати роботи, щоб графік  
був лаконічний і зручний для читання. 
2. Не поєднувати роботи, виконувані різними виконавцями  
(бригадами, ланками ). 
3. Роботи субпідрядних організацій узгоджувати тільки з робо-
тою генпідрядника і між собою . 
4. Забезпечити максимальну взаємодію робіт у просторі й часі з 
урахуванням вимог техніки безпеки. 
5. Передбачити рівномірне використання робітників. 
6. Загальна тривалість ремонтних робіт не повинна перевищува-
ти нормативну. 
Тривалість робіт (у днях) визначають за формулами: 
- для механізованих: 
   2,8/ ⋅⋅⋅⋅= hадоQЕ мн ,   (5) 
де −мнQ /  нормативна машиноємність роботи, машино/годин; −k  
планований коефіцієнт перевиконання норми виробітку, =до 1,1; а – 
кількість механізмів, що виконують даний процес; h – змінність робіт;  
8,2 – тривалість робочої зміни, година. 
- для ручних: 
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Таблиця 6 – Календарний графік 
№
, 
п
/п
 
О
бг
р
ун
ту
в
ан
н
я 
(Е
Р
К
, 
Д
Б
Н
) 
Н
ай
м
ен
ув
ан
н
я
, 
р
об
іт
 Обсяг 
робіт 
Норма 
часу 
Машино- 
ємність, 
маш/змін 
Трудо- 
ємкість, 
люд/ 
змін 
Меха- 
нізми 
Зм
ін
н
іс
ть
 
р
об
іт
 
К
іл
ьк
іс
ть
 
л
ю
де
й
 
у 
бр
и
га
ді
 
в
 
де
н
ь 
Т
р
и
в
ал
іс
ть
 
р
об
іт
, 
дн
.
 
Рік 
Місяць 
(квітень) 
робочі 
дні 
О
д.
 
в
и
м
ір
у 
К
іл
ьк
іс
ть
 
Л
ю
д-
го
д.
 
М
аш
.
 
го
д.
 
Н
ор
м
ат
и
в 
П
р
и
й
н
я
та
 
Н
ор
м
ат
и
в 
П
р
и
й
н
я
та
 
Н
ай
м
ен
в
ан
н
я
 
К
іл
ьк
іс
ть
 
1-
5 
8-
12
 
15
-
19
 
-
-
-
-
-
-
-
-
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16     
 
  2,8:/ ⋅⋅= mдоQЕ pн  ,   (6) 
де −pнQ /  нормативна трудомісткість роботи, люд./год.; до = 1,1...1,2;  
m – кількість працюючих, які виконують даний процес протягом дня. 
Отриману тривалість округляють до цілого числа. 
Прийняті машино- і трудомісткість робіт визначають, відповідно, 
за формулами: 
  natQпрм ⋅⋅=  ;    (7) 
   mtQпрp ⋅=  .    (8) 
Прийняті значення повинні бути менше нормативних, але не пе-
ревищувати їх більш ніж на 20 %. 
Згідно з отриманими показниками, графічно зображують процеси 
у вигляді окремих ліній, максимально сполучають в просторі й часі, 
строго керуючись технологією робіт і вимогами техніки безпеки виро-
бництв. 
 
Практичне заняття № 6 
Побудова графіка руху робочої сили 
 
На основі лінійного графіка будують графік руху робочої сили. 
Для цього підсумовують кількість робітників занятих протягом деня 
паралельно виконуваним роботам (рис. 3). 
 10
Графік руху робочої сили повинен мати плавну східчасту форму 
без пилив і провалів. 
 
Рис. 3.  - Побудова графіка руху робочої сили 
 
Побудований календарний графік аналізують: 
- за коефіцієнтом використання робочої сили: 
   2max ≤=
cpP
P
α ,    (9) 
де −maxP  максимальна кількість робітників на день (за графіком руху 
робочої сили), осіб; cpP  – середня кількість робітників на день, осіб;
   
T
Q
Р
np
p
ср
∑
= ,    (10) 
де −∑
np
pQ  сумарна трудомісткість усіх видів робіт (за графіком), 
люд.-днів; Т – загальна тривалість усіх робіт, днів; 
- за коефіцієнтом поєднання робіт: 
       
T
t
K ∑= ,    (11) 
де t – сумарна тривалість робіт, днів; 42 << K . 
 
 
Заходи з охорони праці і техніки безпеки 
З СНиП [10] приводять заходи з охорони праці і техніки безпеки 
при виробництві  ремонтних робіт.  
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2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
 Тема: Основи технології ремонтно-будівельних процесів 
Методичні вказівки до виконання 
Студент повинен знати 
- структуру і зміст ремонтно-будівельних процесів для різних ви-
дів ремонтно-будівельних робіт, організацію праці робітників, вимоги 
до їх кваліфікації; 
- сутність технічного і тарифного нормування. Форми сплати 
праці робітників; 
- регламентуючу документацію ремонтно-будівельного виробни-
цтва. Єдині норми і розцінки на будівельні роботи (ЕНіР). Державні 
норми (ДБН); 
- технологічне проектування будівельно-монтажних робіт (БМР), 
склад проекту організації будівництва (ПОБ) і проекту виконання ро-
біт (ПВР), технологічних карт і карт трудових процесів. 
Джерела: [1,2,3,4,5,6]. 
 
 Тема: Демонтажно-монтажні роботи 
Методичні вказівки до виконання 
Студент повинен знати 
Загальний порядок демонтажу. Технологію демонтажу конструк-
цій. Методи монтажу конструкцій при ремонті й реконструкції будин-
ків. Види монтажних механізмів. Організацію монтажних робіт у сти-
снених умовах. Особливості розміщення будівельного господарства 
при ремонтних роботах. Техніку безпеки при монтажних роботах. 
Джерела: [3,5,6]. 
 
 Тема: Ремонт гідроізоляції 
Методичні вказівки до виконання 
Студент повинен знати 
Методи ремонту і влаштування горизонтальної гідроізоляції стін. 
Методи ремонту і влаштування гідроізоляції поверхонь. Техніку без-
пеки при гідроізоляційних роботах. 
Джерела: [1,3,4,5,6]. 
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Тема: Ремонт огороджувальних конструкцій 
Методичні вказівки до виконання 
Студент повинен знати 
Види ремонту і зміцнення кам'яних стін і перегородок. Види і 
причини пошкодження покрівель. Методи ремонту покрівель. Види 
матеріалів і засоби механізації для ремонту покрівель. Техніку безпеки 
при покрівельних роботах. 
Джерела: [3,4,5,6]. 
 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВIРКИ 
 
1. У чому полягає зміст і структура ремонтно-будівельних 
процесів? 
2. Як класифікуються ремонти? 
3. Що таке спеціалізованi і комплекснi бригади? 
4. Що таке технічне нормування, робоче місце, фронт робіт, 
ділянка роботи? 
5. Які вимоги пред'являються до якості ремонтно-будівельних 
робіт? 
6. Які існують системи оплати праці у будівництві? 
7. Назвати особливості ремонту рулонної покрівлі взимку. 
8. Викласти методику зміцнення залізобетонних конструкцій. 
9. Назвати особливості ремонту опоряджувальних робіт взим-
ку. 
10. Проаналізувати особливості розташування будівельного 
майданчика в стислих умовах виробництва. 
11. Визначити різницю між фізичним і моральним зношенням 
будівель. 
12. Наведіть класифікацію покрівельних матеріалів. 
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3. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи 
 
 
Загальні положення 
Теоретичний курс закріплюється виконанням розрахунково-
графічної роботи на тему: «Технологія й організація реконструкції бу-
динків». РГЗ студенти виконують на підставі виданого керівником 
індивідуального завдання, що передбачає розробку календарного 
графiка на всi основнi роботи з побудовою графіка руху робочої сили. 
Студент повинен навчитися самостійно вирішувати інженерні за-
дачі при проектуванні робіт з ремонту і реконструкції будинків і спо-
руд на основі комплексної механізації ремонтно-будівельних і монта-
жних процесів, передових методів організації праці, застосуванні но-
вих будівельних конструкцій і матеріалів. 
Основою для розробки РГЗ є завдання на проектування (додаток 
3). 
Склад розрахунково-графічної роботи 
РГЗ включає розрахунково-пояснювальну записку (аркуш фор-
мату А4)  і графічну частину (аркуш креслярського формату А1). Сто-
рінки, рисунки й таблиці повинні мати наскрізну нумерацію. 
 
Зміст розрахунково–пояснювальної записки 
 
1.1. Вступ  
Перелічити основні завдання, що вирішують при капітальному 
ремонті будівель,  особливості ремонтно-будівельних робіт, визначити 
роль організаційно-технологічних рішень, що розробляються у РГЗ для 
здійснення цих завдань. 
 
1.2. Будівельна характеристика об’єкта. 
На основі завдання (додаток 3). Навести характеристику об’ємно-
планувального та конструктивного вирішення будинку з  вказівкою 
виконуваних робіт. 
 
1.3.  Технологія ремонтно-будівельних робіт 
Навести технологію ремонтно-будівельних робіт (відповідно до 
додатку 3), супроводжуючи необхідними розрахунками і рисунками. 
 
1.4. Вибір методів виконання робіт 
Вибір методу виконання робіт полягає у визначенні напряму 
розвитку процесу, розмирів та кількості захваток, типу і кількості за-
стосованих механізмів. 
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Прийняти методи виконання робіт повинні забезпечити про-
ведення їх у належні строки, з високою якістю  та найкращими техніко 
– економічними показниками. Це можливо за умови комплексної ме-
ханізації робіт, застосування  високопродуктивної техніки та прогре-
сивних методів виконання будівельних процесів. 
 
1.5. Вибір засобів механізації. 
Вибір засобів механізації слід починати з того, що забезпечує ви-
конання основного виду робіт, наприклад, крана для демонтажно-
монтажних робіт. 
Вибір монтажного крана здійснюється у два етапи:  
І етап. Визначення технічних параметрів крана (7): 
ІІ етап. Порівняння варіантів кранів. Варіанти монтажних кранів 
порівнюють за техніко – економічними показниками. 
Вибір монтажного крана здійснюється згідно методичних вказі-
вок до практичних занять. 
 
1.6 Розробка календарного графіка 
Розробка лінійного календарного плану ремонту житлового бу-
динку (табл. 6) здійснюється згідно методичних вказівок до практич-
них занять. 
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Додаток 1 
Основні технічні характеристики баштових кранів 
 
№ 
п/п 
Моделі  
крана 
Вантажопійом-
ність, т. 
Виліт стріли, 
м 
Висота підйому, м Максим. 
ватаж, 
момент 
кН/м 
Шири-
на 
колії, 
м 
База 
крана, 
м 
Потужність 
електричного 
двигуна, 
кВт 
міні- 
мальн. 
макси-
мальн. 
міні- 
мальн. 
макси-
мальн. 
міні- 
мальн. 
макси-
мальн. 
1 КБ-100.0А - 5 10 20 21 33 1000 4,5 4,5 40 
2 КБ-100.3 4 8 12,5 25 33 48 1000 4,5 4,5 41,5 
3 КБ-160 5 8 ІЗ 25 41 55 1600 6 6 59,2 
4 КБ-1602 5 8 ІЗ 25 46,1 60,5 1250 6 6 58 
5 КБ-402 2 3 ІЗ 2.5 59,5 66,5 .500 6 6 58 
6 КБ-405 4,5 8 11 30 54 70 1350 6 6 58 
7 КБ-405.2 6,3 9 ІЗ 2.5 46 63,4 6200 6 6 57 
8 КБ-308 3,2 8 4,5 25 32,5 42 1000 6 6 75 
9 КБ-403 4,5 8 5,5 30 41 57,5 112,5 6 6 61,5 
10 КБ-502 5 10 8,5 40 53 77 2400 7,5 8 65,8 
11 КБ-503 7,5 10 7,5 35 53 67,5 2800 7,5 8 65,8 
12 КБ-504 9 10 7,5 40 60 77 2800 7,5 8 182 
13 КБ-674А-0 10 25 4 35 - 46 4000 7,5 7,5 137,2 
14 МСК 10-20 - 10 10 20 36 46 1960 6,5 7,0 45 
15 MCK-250 8 16 8,5 22 21 35 1760 7,5 7,5 62,5 
16 МСК-400 12 200 7 2.5 52 62 .3000 7,5 8 125,5 
17 КБ-1000 14 50 12,5 44 44 88,5 - 10 10 135 
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Додаток 2 
Вихідні дані для розрахунку вартості машино-зміни роботи баштових кранів 
 
№ 
п/п Моделі кранів 
інвен-
тарно-
розра-
хункова 
вартість 
Річні амо-
рти- за-
ційні від-
ра-хуван- 
ня 
Затрати з урахуванням побічних витрат на машино-зміни 
одноразові експлуатаційні 
переве-
зення 
монтаж - 
демонтаж 
ремонти 
крім капі-
таль- 
них 
 
допоміжні 
матеріали 
 
електро-
енергія 
 
мастильні 
матеріали 
 
зарплата 
персоналу 
1 КБ-100.0А 20720 2465,7 1,03 1,65 4,59 0,2 0,45 0,17 7,7 
2 КБ-100.3 26880 3198.7 1,24 1,5 6,18 0,24 0,35 0,13 8,64 
3 КБ-160.2 36960 4398 1,83 3,69 4,92 0,57 0,58 0,22 8,64 
4 КБ-402 34720 4126,7 1,54 3,52 4,1 0,57 0,83 0,32 7J 
5 КБ-405.2 59360 7063,8 1,62 15,7 7,4 0,38 0,72 0,31 9,7 
6 КБ-308 33600 3998 2,2 7,85 5,8 0,24 0,7 0,18 7,7 
7 КБ-403 48160 5731 1,69 9,69 5,66 0,58 0,62 0,24 8,64 
8 КБ-503 47376 5697,7 1,68 9,32 5,65 0,42 0,72 0.29 9,72 
9 КБ-674.А0 84000 7224 1,85 6,92 7,28 0,7 1,53 0,58 9,74 
10 МСК 10-20 39200 4664,8 1,92 3,71 4,63 0,56 0,58 0,2 8,71 
11 КБ-1000 118272 10171 1,53 16,69 7,54 0,7 1,85 0,7 9,72 
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Завдання до розрахунково-графічної роботи                                                                                                                                       Додаток 3 
 
 
Номер варіа-
нту 
Кількість 
поверхів 
Кількість 
секцій 
Висота повер-
ху , м 
Вид розроблюваного ремонтно-будівельного 
процесу 
1 5 2 2,9 Демонтаж дерев’яних перекриттів 
2 6 3 2,8 Влаштування з/б перекриттів 
3 7 4 3,5 Влаштування з/б перекриттів із збірних плит з 
випускними ребрами 
4 9 5 3,0 Влаштування з/б перекриттів з малорозмірних 
збірних конструкцій 
5 10 6 2,9 Способи розвантаження фундаментів 
6 12 7 3,2 Способи зміцнення з/б колон  
7 5 8 3,3 Способи зміцнення дерев’яних балок  
8 6 9 2,7 Ремонт рулонної покрівлі  
9 12 2 3,5 Ремонт цегляних стін 
10 9 4 3,0 Зміцнення простінків металевим корсетом 
11 8 6 2,9 Ремонт штукатурки стін 
12 5 8 2,8 Зведення паркетних підлог 
13 7 5 3,5 Зміцнення фундаментів збірною з/б обоймою 
14 8 3 3,0 Демонтаж дерев’яних перекриттів 
15 6 4 2,9 Розбирання крокв′яної системи даху 
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